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1999年批准建造 2009年铺设龙骨

耗时20多年 印度首艘国产航母终于海试

“维克兰特”号是印度维克兰特级航母
的首舰，也是印度首次自行建造的航母
——1999 年印度议会批准的“IAC 计划”
（也称第 71号工程），同意印度海军制造一
艘国产航母。该航母于 2009年开始建造，
铺设龙骨，但建造进度被一拖再拖，进度远
远落后于原定计划。不过，从 2019年开
始，航母的舾装工作进展顺利，舰岛、动力
系统等关键设备开始逐渐安装，去年 11月
30日，“维克兰特”号4台发动机成功运转，
其动力系统中的关键设备如齿轮箱，主轴，
可变距螺旋桨和集成控制系统都通过了测
试。因此，该舰服役的日期从 2014年推迟
到2018年，现在拖延至2022年。

一拖再拖的背后，就是建造成本也一
路水涨船高。2015年，印度议会防务委员
会曾透露，“维克兰特”号航母的成本将超
过 28.1亿美元，较最初的预算增加了6倍，
之前是300亿卢比。而现在，据印媒披露，
"维克兰特"号的造价已经突破35亿美元。

后续 舰载机选择悬而未决
虽然“维克兰特”号航母服役时间计划

在 2022年初，不过截至目前，舰载机的选
择仍悬而未决。

有印度媒体声称，在“维克兰特”号服
役之后，该舰能够搭载的舰载机中，其中26
架为俄罗斯米格-29K舰载战斗机，其余的
都是舰载直升机，包括俄制卡-31 舰载预
警直升机、英制韦斯特兰海王直升机以及
印度斯坦航空制造集团设计制造的“北极
星”直升机。然而据称，印度海军对原计划
配套的米格-29K舰载战斗机并不满意，此
前还观摩过美制F/A-18的滑跃起飞，以及
本国自主研制的LCA“光辉”战斗机的着舰
起飞。

在军事力量的建设上，印度将继续推
进国产化——制造完“维克兰特”号航母以
后，印度将把重心放在潜艇上。印度海军
计划在 2030年前通过国际合作的方式在
本土建造六艘常规潜艇，新的潜艇将具备
不依赖空气推进系统和潜射“布拉莫斯”超
音速导弹能力，项目花费75亿美元。

服役 成本也一路水涨船高

2002年12月3日，时任印度海军参谋长马德文德
拉·辛格证实，印度政府已批准自建一艘航母的计
划。2004年3月9日，印度报业托拉斯报道，印度国产
航母的图纸设计即将完成。2009年2月28日，印度自
行研制的首艘航母在科钦造船厂举行了龙骨安装仪
式。这艘航母曾被命名为“蓝天卫士”号，后为纪念从
英国购买的第一艘航母，改名为“维克兰特”号。这
次，“维克兰特”号从铺设龙骨到海试又经历了12年之
多，其实，“维克兰特”号一拖再拖的建造经历早已闹
了很多国际笑话，比如前后三次“下水”。

第一次下水——2011年12月29日

印度 2009年 2月 28日正式在科钦造船厂安放龙
骨，开始了“维克兰特”号航母的漫长建造之路，最早
估计2014年左右服役的印度海军没想到，这一拖就是
好多年。2011年12月29日，舰身工程只完成了3成的

“维克兰特”号在科钦造船厂内下水，这让印度举国欢
腾，然而大家没想到的是，这次下水并不是该航母已
经建造完毕，看航母的照片才发现它根本没有舰桥，
甲板也没有铺设完成。后来才有消息透露，因为“维
克兰特”号工期严重拖延，占用船坞的时间太长，影响
了造船厂的轮转，因此不得不临时下水腾出位置。“维
克兰特”号在泊位泡水等待其他船舶建造。

第二次下水——2013年8月12日

2012年，“维克兰特”号再次回到船坞，继续建造
和安装设备。2013年8月12日，“维克兰特”号在印度
南部港口科钦再次下水，此时舰体的建造才完成了
75%。这次下水跟首次下水的原因类似，都是为了给
其他船舶提供船台周期。第二次泡水几个月以后，

“维克兰特”号再次回到船坞。

第三次下水——2015年5月28日

2014年年底，“维克兰特”号航母在沉寂了一年后
终于有了新的进展，已经开始建造舰岛设施。2015年
5月 28日，外形基本成型的“维克兰特”号航母第 3次
下水以后，展开舾装工作，但进展缓慢，直到2019年上
半年都没有什么起色。一般来说，航母这样复杂大型
军舰，下水以后的舾装需要1至2年左右，而印度至今
已经用了6年。

印国产航母三次下水成笑柄

等到印度国产航母“维克兰特”号服役之后，印度也
将迎来“双航母”时代——在此之前，印度目前只有一艘
航母运营，即 2013年服役的“维克拉马蒂亚”号，也就是
原来的俄罗斯“海军上将戈尔什科夫”号。这艘航母1987
年加入前苏联海军服役，1995年被重新命名为“海军上将
戈尔什科夫”号，但由于维护成本过高，1996年退役。

后来，经费短缺的俄罗斯提出将这艘航母作为礼物
免费送给印度，只要印度支付对航母进行现代化改造和
购买舰载机的费用的提议，双方一拍即合。2004年，印度
与俄罗斯最终签署一份 15亿美元的航母升级改造协
议。按计划，航母应于2008年8月交付印度，但由于改装
工程进展缓慢、整备更新等原因，双方进行了新的价格谈
判，从而让航母交付时间推迟了 5年多。而这艘航母日
益飙升的巨大成本也让印度媒体愤愤不平：航母的改装
耗费 23.3亿美元。如果再配备 45架米格-29K以及其他
设备，总成本将更高。印度认为，从改装开始，“俄就像在
挤印度的牛奶，双方激烈的争吵曾让两国关系受影响”。

印度国产航母“维克兰特”号即将服役，再加上日本
“出云”号直升机母舰完成航母化的第一阶段改装。

日本《读卖新闻》7月 27日称，日本海上自卫队“出
云”号正在进行“航母化”方向改造。据悉，“出云”级满载
排水量 2.7万吨，采用了类似航母的贯通式甲板，因此被
外界称为“准航母”。该舰最多可携带 20余架直升机，同
时起降 5架直升机。目前，日本海上自卫队装备了两艘

“出云”级直升机母舰，分别是“出云”号和“加贺”号。
2018年 12月，日本内阁会议通过了新版《防卫计划

大纲》，其中，“中期防卫”的内容包括推进改装“出云”号，
以搭载 F-35B战机。共同社此前刊文称，改造后的“出
云”级可携带18架F-35B战机。据悉，“出云”号改装工作
分两个阶段，2020年 3月在横滨日本联合造船厂开始的
第一阶段改装旨在为“出云”号增加F-35B作战能力，改
装工作与五年一次的大规模定期维护一并进行。在第一
阶段改装中，“出云”号涂上了从艉至艏贯穿飞行甲板的
黄色标识线，这是出动F-35B所需的，此外还敷设了耐热
涂层。在第二阶段改装中，“出云”号舰艏形状将从目前
的梯形变为矩形，使F-35B操作更容易，内部舱室改装也
在计划中。

此外，“出云”号的姊妹舰“加贺”号也将进行类似的
改装——“加贺”号改装计划在 2021财年末进行，改装需
要14个月的时间。不同的是，“加贺”号将一次性完成“出
云”号两阶段改装的大部分工作，舰艏形状改变也包括在
内。

将具备F-35B起降能力
日本国产直升机航母正在改装

印度将迎来“双航母”时代

印度海军“维克拉马蒂亚”号。


